Пояснительная записка к инвестиционному проекту
G_0006
Установка охранно-пожарной сигнализации в трансформаторных подстанциях №21, 22, 23, 24, 25, 26 в 30 микрорайоне Калининского района г. Челябинска
Описание проекта
«Установка охранно-пожарной сигнализации в трансформаторных подстанциях №21, 22, 23, 24, 25, 26 в 30 микрорайоне Калининского района г. Челябинска» предусматривает оборудование пожарной сигнализацией 6 трансформаторных подстанций с интеграцией существующей системы охранной сигнализации на общий пульт для дальнейшей передачи на пост центрального наблюдения.
Предпосылки реализации проекта
Данная система охранно-пожарной сигнализации будет размещаться в трансформаторных подстанциях №21, 22, 23, 24, 25, 26 в 30 микрорайоне Калининского района г. Челябинска. 
Реализация проекта осуществляется для дооборудования трансформаторных подстанциях пожарной сигнализацией в целях приведения в соответствие требованиям законодательства.
Анализ технических решений
Стоимость строительства составляет 0,93 млн. руб. (в текущих ценах без НДС).
Строительство будет выполняться согласно рабочему проекту в соответствии с техническими условиями и заданием на проектирование.
Срок реализации проекта
Проект полностью реализуется в 2023 г.

ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Для расчета стоимости было применено 2 метода:
1. Ресурсный метод составления смет (локальный ресурсный сметный расчёт), в котором предусмотрена калькуляция ресурсов в текущих ценах и тарифах. Расчет произведён исходя из потребности материалов, расходов на доставку и установку оборудования. За основу расчетов взяты данные из предыдущих аналогичных проектов (смета «аналог»). Расчет осуществлён в текущих ценах элементов затрат. 
2. «Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 17.01.2019 №10. 
В УНЦ отсутствуют укрупненные показатели по установке охранно-пожарной сигнализации в трансформаторных подстанциях.
Район строительства – г.Челябинск.
В результате принят в качестве расчётного - сметный расчёт.
Реализация объекта планируется за счет прибыли. 







